



ประกาศ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ นั้น

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักงานช่าง ขอเลื่อนระยะเวลาจัดหาพัสดุโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
ถนน พร้อมท่อระบายน้ำ (ตั้งแต่หลังห้องสมุดถึงบริเวณบ้านพักสารวัตรรถไฟ) จากเดิมเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็น
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดของท่อระบายน้ำโครงการดังกล่าว เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

(นางเบญจวรรณ เปรมประยูร)

นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี